

Progres Pembangunan SDN Ciputat 01 Capai 87 Persen, DCKTR Tangsel: Siap Selesai Akhir Tahun 2024

Suhendi - TANGSEL.INDONESIASATU.ID

Nov 18, 2024 - 19:43



TANGSEL – Pembangunan gedung baru SDN Ciputat 01 terus berjalan dengan progres fisik mencapai 87 persen dan saat ini memasuki tahap finishing arsitektur.

Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR)

Kota Tangerang Selatan, Ihtiyah Hermansyah, memastikan bahwa proyek ini masih sesuai jadwal tanpa ada kendala teknis, dan ditargetkan rampung pada akhir kontrak tanggal 27 Desember 2024.

"Progres pembangunan sampai saat ini masuk tahap finishing arsitektur. Sejauh ini perkembangan masih on schedule dan tidak ada kendala teknis," ujar Herman dari keterangan yang didapat pada Senin (18/11/2024).

Lanjutnya, dalam proyek pembangunan ini, fasilitas SDN Ciputat 01 akan ditingkatkan secara signifikan dibandingkan bangunan sebelumnya.

Kini, sekolah akan memiliki 24 ruang kelas baru, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorium TIK, ruang UKS, serta 15 toilet siswa dan 2 toilet guru.

"Kita tingkatkan dari fasilitas sebelumnya, sekolah hanya memiliki 23 ruang kelas dengan kondisi bangunan yang sudah tidak layak," ungkap Herman.

Menurut Herman, kapasitas ruang kelas yang bertambah juga memungkinkan sekolah ini mengakomodasi jumlah rombongan belajar (rombel) yang ada. (Hendi)

Selain itu, SDN Ciputat 01 juga akan memiliki lapangan olahraga yang dibangun tahun ini dan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan halaman untuk mendukung aktivitas fisik siswa akan dilakukan pada tahun 2025.

Dengan berbagai fasilitas baru dan perbaikan, SDN Ciputat 01 diharapkan menjadi lingkungan belajar yang lebih nyaman dan modern bagi siswa, mendukung perkembangan akademik maupun fisik mereka secara optimal,"pungkasnya.